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	ID LT

	PID_LT

	Denominación del LT

	Fecha de inicio

	Fecha de finalización

	Acciones

	Resultados técnicos

	Coste del LT en €


	A1
	A
	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD
	10/01
	5/02
	Análisis de viabilidad legal y técnica.  Identificación de impactos sociales y ambientales. Efectos de la aplicación de una ecotasa.

Cartografía de oferta turística.
	Valoración de las distintas posibilidades legales y técnicas para la implantación de la ecotasa. Así como de las prioridades a financiar con fondos Life-Ecotasa; valoración comercial del tributo; Mapa de alojamientos turísticos. 
	121.705

	A2
	A
	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
	7/02
	8/02
	Diseño y ejecución de encuesta a turistas.

Diseño y ejecución de encuesta a residentes
	Opinión de turistas y residentes sobre los motivos, procedimientos y destino de una posible ecotasa en Lanzarote.
	38.565

	A3
	A
	DEFINICIÓN DE UN MODELO DE TRIBUTO AMBIENTAL
	9/02
	10/02
	Definición de un modelo de tributo como síntesis y conclusión de los estudios y encuestas realizados.
	Propuesta de instrumentación legal y técnica: titularidad, ámbito de aplicación y sujeto del tributo. Cuantía, sistema de recaudación, destino de fondos recaudado y vías de control social.
	19.833

	B1
	B
	EXPERIENCIA PILOTO

DEL MODELO DEFINIDO
	10/02
	1/03
	Difusión de diferentes materiales sobre la necesidad y modus operandi de ecotasa.

Simulación de un recaudación ‘virtual’ de futura Ecotasa.

Discusión social sobre el control de fondos recaudados
	Campaña de difusión: prensa, vídeo, folletos, exposición, CD-Rom, sitio-web y carpeta comercial.

Captación de opinión de los turistas

Consenso insular sobre la vía de máxima transparencia social en el empleo de fondos.
	280.573

	B2 
	B
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PILOTO
	4/04
	9/04
	Informe de resultados y conclusiones de la experiencia piloto.
	Valoración de propuestas exploradas. Determinación de modificaciones y alternativas al modelo de Ecotasa ensayado. Corrección de modelo.
	11.720

	B3
	B
	TANTEO DE POSIBLES ACUERDOS Y COLABORACIONES
	3/03
	9/04
	Negociación de posibles vinculaciones entre sectores turísticos y agrarios, artesanales, etc de la Isla.
	Convenios que vinculen actividad turística a problemáticas insulares  y sus productos.
	63.132

	C1
	C
	EJECUCIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS EN EXPERIENCIA PILOTO
	10/02
	7/04
	Ejecución de obras, servicios, proyectos y adquisiciones seleccionadas mediante la experiencia piloto
	Mejoras en comercialización, producción agraria, biodiversidad, uso eficiente de recursos, gestión de residuos, etc.
	611.530

	D1
	D
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
	10/01
	10/04
	Coordinación de estudios y encuestas, impulso de la experiencia-piloto, de las obras seleccionadas.
	Unidad de Seguimiento:

· Cumplimiento en plazo de objetivos del proyecto Life.

· Evaluación mediante indicadores ambientales.
	352.367

	D2
	D
	GESTIÓN E INFORMES A LA C.E.
	10/01
	10/04
	Relación con la C.E.
	Contactos e informes de evaluación entregados a la Comisión.
	6.600

	E1
	E
	PLAN DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS LIFE
	7/04
	10/04
	Jornada de presentación de conclusiones y actualización de materiales en sus distintos formatos ya definidos. 
	Presentación pública de los diferentes resultados.
	42.259

	SUMA DEL COSTE DE LOS LOTES DE TRABAJO = COSTE REAL TOTAL DEL PROYECTO  EN €
	1.548.284








� IDP_LT:


Atribuya un número índice al lote o lotes de trabajo predecesores del lote de trabajo identificado con el ID LT. Por ejemplo: 1, 2, 3. El número índice corresponderá a la identifiación del lote de trabajo (ID LT) indicada en los formularios de los lotes de trabajo W1.





� Denominación del LT:


Haga una breve descripción del lote de trabajo en el formulario de la denominación.





Ejemplos: Optimización de la ordenación del terreno. Ingeniería y construcción. Ensayo del prototipo. Divulgación del programa. Gestión de tareas.


� Fecha de inicio:


Especifique la fecha básica de inicio de las actividades del lote de trabajo.


� Fecha de finalización:


Especifique la fecha básica de finalización de las actividades del lote de trabajo.


� Acciones:


Indique sucintamente las diversas acciones previstas en el lote de trabajo. Véanse más información y ejemplos en el formulario LT1.


Formulario LT


� Resultados técnicos:


Indique sucintamente los posibles resultados técnicos de las acciones del lote de trabajo. Los resultados técnicos son los resultados tangibles de los lotes de trabajo; pueden ser internos o externos y referirse a informes u objetos. Véanse más información y ejemplos en el formulario LT1.


� Costes LP: 


Indique los costes reales totales estimados del lote de trabajo. Cada total por lote corresponderá al coste de cada lote de trabajo presentado en los formularios de datos LT1.


El TOTAL corresponderá a los costes reales totales del proyecto.





